

## CSEPEREDŐ ÓVODÁNK BŐVÜL (TOP-1.4.1-15-JN14-2016-00007)

Örömmel tájékoztatjuk kedves lakosainkat, kisgyermekes szülőket, nagyszülőket, hogy a Tiszaszőlősi Cseperedő Óvoda kivitelezési munkálatai jól haladnak.

Jelenleg az óvoda bővítményének építése a **LAD-ÉP Építőipari, Tervező, Kivitelező és Kereskedelmi Kft.**-nek köszönhetően elérte az **50%-os készültséget**. A beruházást és annak pályázat szerinti megvalósítását **Bakos László** műszaki ellenőr felügyeli.

A projekt kivitelezése során az óvoda U-alakú épületrészének rövidebb szárnyához került kialakításra az új csoportszoba kontyolt nyeregtetővel. Az építés további lépéseként a bővített épületrész déli részén új vizesblokk kerül kialakításra, valamint az akadálymentes közlekedés is megoldásra kerül. Az új épületszárny kialakítása mellett az óvodánk új eszközökkel is gazdagodni fog, elsősorban az új csoportszoba működéséhez szükséges alapvető eszközök, bútorzat kerül beszerzésre, valamint néhány fejlesztő játék beszerzése is megvalósul. Az óvónők munkáját támogató IKT eszközök nélkülözhetetlenek gyermekeinek fejlesztéséhez. Az építkezés gőzerővel halad tovább és remélhetőleg 2019.04.30-ig a belső munkálatok is elkészülnek majd.

